

工事管理システム

# こうじやさん2

出力サンプル集

石田データサービス株式会社

## 【 目 次 】

物件一覧表 .....	3	仕入一覧表 .....	13
実行予算書 .....	4	仕入先別工事一覧表 .....	14
工事一覧表 .....	5	経費取引先元帳 .....	15
完成工事一覧表 .....	6	経費取引先一覧表 .....	16
受注先別完成工事一覧表 .....	7	経費取引先別工事一覧表 .....	17
担当者別完成工事一覧表 .....	8	労務費工事一覧表 (工事/担当者).....	18
未成工事一覧表 .....	9	労務費工事一覧表 (担当者/工事).....	19
工事台帳 (実行予算付).....	10	労務日報 (担当者別).....	20
工事台帳 (明細).....	11	内訳リスト.....	21
仕入元帳 .....	12	在庫一覧表 .....	22





# 工 事 一 覧 表

2002年12月24日 1 頁

抜出内訳日：

契約金額： ~ 300,000

完成日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	工 事 名	契約金額	材料費	労務費	外注費	経 費	実行予算 実行額	消化率	一般管理費 粗利額	利益率	完成日 担当者
00000007	ビル新築電気設備工事	250,000	0	0	140,000	0	140,000		20,000		2002/ 8/31
			0	0	140,000	0	140,000	100.0%	90,000	36.0%	山田
00000009	(仮称) A マンション新築電気設備	100,000	30,000	10,000	0	30,000	70,000		8,000		2002/ 9/30
			30,600	0	0	0	30,600	43.7%	61,400	61.4%	飯田
00000014	邸電気工事	169,000	100,000	0	0	0	100,000		0		2002/ 9/17
			89,230	36,000	0	0	125,230	125.2%	43,770	25.9%	飯田
00000015	AAAマンション水漏れ工事	100,000	100,000	0	0	0	100,000		8,000		
			95,860	0	0	50,000	145,860	145.9%	53,860		岡島
00000017	病院改修工事	200,000	50,000	20,000	20,000	10,000	100,000		8,000		2002/ 9/17
			43,450	0	0	0	43,450	43.5%	148,550	74.3%	浜崎
00000018	病院改築工事	200,000	100,000	0	0	0	100,000		16,000		2002/10/ 3
			62,430	0	0	0	62,430	62.4%	121,570	60.8%	山田
00000020	xxx工場補修工事	150,000	75,000	0	0	0	75,000		12,000		2002/ 8/31
			97,550	0	0	0	97,550	130.1%	40,450	27.0%	浜崎
00000021	井上隆行邸 屋根・下水・床下清掃	38,000	0	18,000	0	5,000	23,000		1,040		2002/10/26
			0	21,000	0	23,200	44,200	192.2%	7,240		田中
00000022	岡田公民館 トイレ改修工事	100,000	0	0	0	0	0		0		2002/10/31
			0	15,000	0	0	15,000		85,000	85.0%	山田
00000024	本山マンション 電話工事	150,000	0	0	0	0	0		0		2002/12/16
			0	22,500	0	0	22,500		127,500	85.0%	岡島
00000031	井上隆行邸 ボイラーヘッド 取替工事	13,000	4,000	2,000	0	0	6,000		1,040		2002/12/13
			6,000	1,500	0	0	7,500	125.0%	4,460	34.3%	田中
	【 合 計 】 11件	1,470,000	459,000	50,000	160,000	45,000	714,000		74,080		
			425,120	96,000	140,000	73,200	734,320	102.8%	661,600	45.0%	

# 完成工事一覧表

2002年12月24日 1頁

抜出内訳日：

契約金額：

完成日： 2002年10月 1日～2002年12月31日

工事番号	工事名	契約金額	材料費	労務費	外注費	経費	実行予算 実行額	消化率	一般管理費 粗利額	利益率	完成日 担当者
00000001	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事	1,450,000	697,000	250,000	220,000	120,000	1,287,000		116,000		2002/11/30
			666,713	183,750	340,000	228,000	1,418,463	110.2%	84,463		山田
00000002	DEMOビル新築電気設備工事	2,925,000	1,030,000	760,000	480,000	170,000	2,440,000		16,000		2002/12/28
			1,086,869	950,500	440,000	140,380	2,617,749	107.3%	291,251	10.0%	山田
00000012	湯浅邸新築電気設備工事	500,000	450,000	0	0	0	450,000		0		2002/10/29
			428,980	0	0	0	428,980	95.3%	71,020	14.2%	山田
00000018	病院改築工事	200,000	100,000	0	0	0	100,000		16,000		2002/10/ 3
			62,430	0	0	0	62,430	62.4%	121,570	60.8%	山田
00000021	井上隆行邸 屋根・下水・床下清掃	38,000	0	18,000	0	5,000	23,000		1,040		2002/10/26
			0	21,000	0	23,200	44,200	192.2%	7,240		田中
00000022	岡田公民館 トイレ改修工事	100,000	0	0	0	0	0		0		2002/10/31
			0	15,000	0	0	15,000		85,000	85.0%	山田
00000024	本山マンション 電話工事	150,000	0	0	0	0	0		0		2002/12/16
			0	22,500	0	0	22,500		127,500	85.0%	岡島
00000031	井上隆行邸 ボイラーヘッド取替工事	13,000	4,000	2,000	0	0	6,000		1,040		2002/12/13
			6,000	1,500	0	0	7,500	125.0%	4,460	34.3%	田中
00000032	石田ビル新築電気設備工事	31,000,000	8,900,000	15,000,000	460,000	50,000	24,410,000		2,480,000		2002/12/15
			9,055,652	14,174,700	467,000	45,000	23,742,352	97.3%	4,777,648	15.4%	山田
00000033	五月邸新築電気設備工事	30,000,000	11,900,000	11,000,000	2,000,000	1,000,000	25,900,000		1,200,000		2002/10/16
			11,873,210	12,382,100	2,392,000	1,230,132	27,877,442	107.6%	922,558	3.1%	山田
	【合計】 10件	66,376,000	23,081,000	27,030,000	3,160,000	1,345,000	54,616,000		3,830,080		
			23,179,854	27,751,050	3,639,000	1,666,712	56,236,616	103.0%	6,309,304	9.5%	



# 担当者別完成工事一覧表

2002年12月24日 1 頁

山田

契約金額：

抜出内訳日：

完成日： 2002年10月 1日 ~ 2002年12月31日

工事番号	工 事 名	契約金額	材料費	労務費	外注費	経 費	実行予算 実行額	消化率	一般管理費 粗利額	利益率	完成日 担当者
00000001	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事	1,450,000	697,000 666,713	250,000 183,750	220,000 340,000	120,000 228,000	1,287,000 1,418,463		116,000 84,463		2002/11/30 山田
00000002	DEMOKビル新築電気設備工事	2,925,000	1,030,000 1,086,869	760,000 950,500	480,000 440,000	170,000 140,380	2,440,000 2,617,749	110.2% 107.3%	16,000 291,251		2002/12/28 山田
00000012	湯浅邸新築電気設備工事	500,000	450,000 428,980	0 0	0 0	0 0	450,000 428,980		0 71,020		2002/10/29 山田
00000018	病院改築工事	200,000	100,000 62,430	0 0	0 0	0 0	100,000 62,430		16,000 121,570		2002/10/ 3 山田
00000022	岡田公民館 トイレ改修工事	100,000	0 0	0 15,000	0 0	0 0	0 15,000		0 85,000		2002/10/31 山田
00000032	石田ビル新築電気設備工事	31,000,000	8,900,000 9,055,652	15,000,000 14,174,700	460,000 467,000	50,000 45,000	24,410,000 23,742,352		2,480,000 4,777,648		2002/12/15 山田
00000033	五月邸新築電気設備工事	30,000,000	11,900,000 11,873,210	11,000,000 12,382,100	2,000,000 2,392,000	1,000,000 1,230,132	25,900,000 27,877,442		1,200,000 922,558		2002/10/16 山田
	【 合 計 】 7件	66,175,000	23,077,000 23,173,854	27,010,000 27,706,050	3,160,000 3,639,000	1,340,000 1,643,512	54,587,000 56,162,416		3,828,000 6,184,584		



## 工事台帳（実行予算付）

抜出内訳日：

完成日：

工事番号	00000001	支店	01	電気工事部
工事名称	(仮称)コ-ボ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いるはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	設計			
着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10	
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01	
最終請求日	2002/12/30	請求合計額	1,522,500	
最終入金日	2003/01/31	入金合計額	1,522,500	

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	見積原価額	実行予算	工事原価	差額	消化率
材料費	1,160,000	697,000	666,713	30,287	95.7%
労務費	390,000	250,000	183,750	66,250	73.5%
外注費	300,000	220,000	340,000	120,000	154.5%
経費	0	120,000	228,000	108,000	190.0%
合計	1,850,000	1,287,000	1,418,463	131,463	110.2%

	(%)	金額
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	84,463

分類

仕入先/外注先

分類	仕入先/外注先	見積原価額	実行予算	工事原価	差額	消化率
労務		390,000	250,000	183,750	66,250	73.5%
【計】		390,000	250,000	183,750	66,250	73.5%
材料 100 B材(電気資材)	0001 東東電材株式会社	280,000	220,000	155,353	64,647	70.6%
材料 100 B材(電気資材)	0002 本丸電材株式会社	0	0	27,300	-27,300	
【1計】		280,000	220,000	182,653	37,347	83.0%
材料 210 各種盤類	0001 東東電材株式会社	370,000	370,000	401,260	-31,260	108.4%
材料 215 照明器具類	0002 本丸電材株式会社	300,000	7,000	6,000	1,000	85.7%
【2計】		670,000	377,000	407,260	-30,260	108.0%
材料 305 空調機器類	0001 東東電材株式会社	210,000	100,000	76,800	23,200	76.8%
【3計】		210,000	100,000	76,800	23,200	76.8%
外注 500 はつり・土工費	0002 有限会社中田土木	300,000	100,000	80,000	20,000	80.0%
外注 510 保温・塗装・錆工事	0001 株式会社武富塗装工業	0	120,000	260,000	-140,000	216.7%
【5計】		300,000	220,000	340,000	-120,000	154.5%
経費 800 現場経費	0001 イワイ事務機	0	30,000	152,000	-122,000	506.7%
経費 805 旅費・交通費	0004 イシイ石油産業	0	70,000	60,000	10,000	85.7%
経費 830 重機レンタル費	0003 石峰リース	0	20,000	16,000	4,000	80.0%
【8計】		0	120,000	228,000	-108,000	190.0%

# 工 事 台 帳 ( 明 細 )

2002年12月24日 00000001 1頁

抜出内訳日： 2002年 4月 1日 ~ 2002年12月31日

完成日：

工事番号	00000001	支店	01	電気工事部
工事名称	(仮称)コーポ井上新築電気設備工事			
工事区分1	01	建築下請		
工事区分2	01	新築		
担当	01	山田		
受注先	0001	いろはに電気設備工業株式会社		
受注先担当者				
工事場所	××市××町1-1-1			
契約条件	別途打合せによる			
設計事務所	設計			
着工日	2002/08/01	完成予定日	2002/11/10	
完成日	2002/11/30	作成日	2002/08/01	
最終請求日	2002/12/30	請求合計額	1,522,500	
最終入金日	2003/01/31	入金合計額	1,522,500	

	契約日	契約額	消費税	契約額(税込)
初回契約	2002/08/01	1,000,000	50,000	1,050,000
追加契約1	2002/10/01	450,000	22,500	472,500
追加契約2		0	0	0
追加契約3		0	0	0
合計金額		1,450,000	72,500	1,522,500

	実行予算	工事原価	消化率
材料費	697,000	666,713	95.7%
労務費	250,000	183,750	73.5%
外注費	220,000	340,000	154.5%
経費	120,000	228,000	190.0%
合計	1,287,000	1,418,463	110.2%

	(%)	金額
一般管理費	8.0	116,000
予定利益	3.2	47,000
純利益	-5.8	84,463

日付	品名	規格	数量	単価	金額	分類	取引先	備考1
08月02日	山上	残業	4.00時間	2,000.00	8,000	労		配管工事
08月02日	透明ジョイントボックス	大丸型	20.00個	51.00	1,020	仕	100 本丸電材株式会社	
08月02日	ねじなし電線管	EP-31	50.00m	183.00	9,150	仕	100 東東電材株式会社	
08月02日	透明ジョイントボックス	大丸型	25.00個	51.00	1,275	仕	100 本丸電材株式会社	
08月02日	ねじなし電線管	EP-31	10.00m	183.00	1,830	仕	100 東東電材株式会社	
08月02日	透明ジョイントボックス	大丸型	25.00個	51.00	1,275	仕	100 本丸電材株式会社	
08月02日	レンタル		5.00式	5,500.00	27,500	経	800 イワイ事務機	
08月03日	ホワイトボード		1.00台	20,000.00	20,000	経	800 イワイ事務機	
08月03日	ガソリン		1.00式	60,000.00	60,000	経	805 イシイ石油産業	
08月03日	中本	残業	5.00時間	3,000.00	15,000	労		配管工事
08月03日	運搬費		1.00式	80,000.00	80,000	外	510 株式会社武富塗装工業	
08月03日	ライニング鋼管	PE-42	16.00m	743.00	11,888	仕	100 本丸電材株式会社	
08月03日	中本	通常	10.00時間	1,500.00	15,000	労		配管工事
08月03日	空気清浄機	SP-YT435-98	1.00台	76,800.00	76,800	仕	305 東東電材株式会社	消耗品交換予定日2003/07/10
08月04日	山上	通常	5.00時間	1,000.00	5,000	労		配線工事

# 仕 入 元 帳

2002年12月24日 1頁

0001 東東電材株式会社

抜出内訳日：2002年 9月 1日～2002年 9月30日

日付	品名	規格	数量	単価	金額	工事名称	備考1	
2002/09/01	ねじなし電線管	EP-31	4.00	本	712.00	2,848	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	
2002/09/01	P.BOX -C (錆止め型)	PB-C 100x100x100	10.00	面	8,700.00	87,000	00000014 邸電気工事	
2002/09/01	漏電遮断器	ELCB 2P2E30AF	2.00	台	3,080.00	6,160	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	
2002/09/02	透明ジョイントボックス	大丸型	55.00	個	51.00	2,805	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	
2002/09/03	ねじなし電線管	EP-75	4.00	本	2,180.00	8,720	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	
2002/09/10	資材9月分		1.00		783,233.00	783,233	00000032 石田ビル新築電気設備工事	
2002/09/10	資材9月分		1.00		127,000.00	127,000	00000032 石田ビル新築電気設備工事	
2002/09/12	蛍光灯器具 V 型	FL-40Wx2 SA021A21	6.00	台	12,700.00	76,200	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	1 単価?
2002/09/12	誘導灯 室内通路	両面 FL-20W UT09765	5.00	台	7,600.00	38,000	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	
2002/09/12	ダウンライト 丸型	FML-13W FX3212	7.00	台	10,700.00	74,900	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	
2002/09/12	照明器具	DS-65431R	2.00	台	21,900.00	43,800	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	1 単価?
2002/09/12	照明器具	DS-75RFYT	1.00	台	3,200.00	3,200	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	1 単価?
2002/09/12	照明器具	TR-7YRFF	1.00	台	6,500.00	6,500	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	1 単価?
2002/09/12	照明器具	87376EWA	21.00	台	543.00	11,403	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	2 工事?
2002/09/12	照明器具	YRYTR-76	6.00	台	76.00	456	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	2 工事?
2002/09/12	照明器具	DS-65RE	2.00	台	3,290.00	6,580	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	
2002/09/20	アウトレットボックス	OB 102x44 2 C付 <中浅	10.00	個	223.00	2,230	00000014 邸電気工事	
2002/09/21	IV 電線	IV 1.0mm	100.00	m	8.00	800	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	6KV-CV ケーブル	6KV-CV 22° -3C	1.00	m	1,248.00	1,248	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	アウトレットボックス	OB 102x44 1 C付 <中浅	1.00	個	199.00	199	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	EM-IC 電線 <HIV	IC 8°	1.00	m	10,000.00	10,000	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	集電アームセタリク付	1P30A リド5.5°	1.00	個	6,620.00	6,620	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	ファクトライン 30	ジョイント L	10.00	個	7,060.00	70,600	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	6KV-CVT ケーブル	6KV-CVT 60°	1.00	m	2,138.00	2,138	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	鋼製ノーマルバンド	EP-31	1.00	本	365.00	365	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
2002/09/21	セタ-フィードインジョイント	1P200A用	1.00	個	3,890.00	3,890	00000015 A A A マンション水漏れ工事	
		【 合計 】				1,376,895		



# 仕入先別工事一覧表

2002年12月24日 1頁

抜出内訳日：2002年 9月 1日～2002年 9月30日

取引先		仕入金額	工事名称	担当者
0001	東東電材株式会社	20,533	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	山田
		261,039	00000002 DEMOビル新築電気設備工事	山田
		89,230	00000014 邸電気工事	飯田
		95,860	00000015 A A A マンション水漏れ工事	岡島
		910,233	00000032 石田ビル新築電気設備工事	山田
	【業者計】	1,376,895		
0002	本丸電材株式会社	9,292	00000001 (仮称)コーポ井上新築電気設備工事	山田
		30,600	00000009 (仮称)Aマンション新築電気設備	飯田
		323,303	00000032 石田ビル新築電気設備工事	山田
	【業者計】	363,195		
0005	商会株式会社	1,830	00000005 橋本邸改修工事	浜崎
	【業者計】	1,830		
0006	ABCD機材有限会社	5,100	00000005 橋本邸改修工事	浜崎
	【業者計】	5,100		
0008	株式会社 森田	450,000	00000005 橋本邸改修工事	浜崎
		23,000	00000006 沢田邸新築電気設備工事	浜崎
	【業者計】	473,000		
0011	株式会社 北白川管材	310,570	00000011 大上ビル新築工事 (電気・空調・衛生設備)	岡島
	【業者計】	310,570		
0012	株式会社 岸田工業	310,570	00000012 湯浅邸新築電気設備工事	山田
	【業者計】	310,570		
	【合計】	2,841,160		













日付	仕入先	工事名称	分類	品名	規格	数量	単価	金額	備考1	備考2	備考3	入力時間	端末
2002/08/21	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	コンクリートボックス	CB 8角 44mm C付	7.00 個	270.00	1,890				2002/12/18 10:20	NE
2002/08/05	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	硬質ビニル電線管	VE-54	3.00 本	1,670.00	5,010				2002/12/18 10:20	MAP E700
2002/08/05	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	コンクリートボックス	CB 8角 44mm C付	20.00 個	270.00	5,400				2002/12/18 10:20	MAP E700
2002/08/05	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	コンクリートボックス	CB 8角 44mm C付	10.00 個	270.00	2,700				2002/12/18 10:20	MAP E700
2002/08/05	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	プルボックス	PB 100x100x100	10.00 面	480.00	4,800				2002/12/18 10:20	MAP E700
2002/08/05	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	一重波付P F管(大口径)	MFX-70	4.00 本	2,300.00	9,200				2002/12/18 10:20	MAP E700
2002/08/05	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	コンクリートボックス	CB 8角 44mm C付	10.00 個	270.00	2,700				2002/12/18 10:20	MAP E700
2002/08/05	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	6KV-FP-CV ケーブル	6KV-FP-CV 22°-3C	10.00 m	250.00	2,500				2002/12/18 10:20	MAP E700
2002/08/04	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000002 RUMビル新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	硬質ビニル電線管	VE-16	3.00 本	1,200.00	3,600				2002/12/18 10:20	MAP E700
2002/08/04	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000002 RUMビル新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	硬質ビニル電線管	VE-54	4.00 本	1,670.00	6,680				2002/12/18 10:21	MAP E700
2002/08/04	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000002 RUMビル新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	スイッチボックス	SB-4 C付	10.00 個	705.00	7,050				2002/12/18 10:21	MAP E700
2002/08/06	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000002 RUMビル新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	硬質ビニル電線管	VE-54	2.00 本	1,750.00	3,500	1 単価?			2002/12/18 10:21	NE
2002/08/08	仕 0003 二の丸鋼管株式会社	00000003 森本邸新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	コンクリートボックス	CB 8角 44mm C付	2.00 個	580.00	1,160	1 単価?			2002/12/18 10:21	NE
2002/09/01	仕 0001 東東電材株式会社	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	ねじなし電線管	EP-31	4.00 本	712.00	2,848				2002/12/18 10:23	MAP E700
2002/09/03	仕 0001 東東電材株式会社	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	ねじなし電線管	EP-75	4.00 本	2,180.00	8,720				2002/12/18 10:23	MAP E700
2002/10/02	仕 0001 東東電材株式会社	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	ねじなし電線管	EP-31	1.00 本	760.00	760	1 単価?			2002/12/18 10:24	MAP E700
2002/10/02	仕 0001 東東電材株式会社	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	金属ダクト本体	亜鉛メッキ 30x60 <DP3	4.00 個	100.00	400				2002/12/18 10:25	MAP E700
2002/10/03	仕 0001 東東電材株式会社	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	ねじなし電線管	EP-63	10.00 本	1,650.00	16,500				2002/12/18 10:25	MAP E700
2002/10/03	仕 0001 東東電材株式会社	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	ねじなし電線管	EP-51	10.00 本	1,270.00	12,700				2002/12/18 10:25	MAP E700
2002/10/10	仕 0001 東東電材株式会社	00000032 石田ビル新築電気設備工事	235 弱電機器類	電線		1.00 式	80,000.00	80,000				2002/12/18 10:26	NOB
2002/10/10	仕 0001 東東電材株式会社	00000032 石田ビル新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	電線管・電線・BOX		1.00 式	983,203.00	983,203				2002/12/18 10:27	NOB
2002/11/02	仕 0001 東東電材株式会社	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	100 B材(電気資材)	ねじなし電線管	EP-31	10.00 本	760.00	7,600	1 単価?			2002/12/18 10:27	MAP E700
2002/10/01	労	00000032 石田ビル新築電気設備工事	700 現場労務費	労務9月分		1.00 式	2,183,200.00	2,183,200				2002/12/18 10:39	NOB
2002/08/01	経 0001 イワイ事務機	00000003 森本邸新築電気設備工事	800 現場経費	経費		1.00 式	87,000.00	87,000				2002/12/18 10:52	MAP E700
2002/08/01	経 0001 イワイ事務機	00000004 山本邸改修工事	800 現場経費	経費		1.00 式	68,000.00	68,000				2002/12/18 10:52	MAP E700
2002/09/02	経 0001 イワイ事務機	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	800 現場経費	レンタル		2.00 式	5,500.00	11,000				2002/12/18 10:52	MAP E700
2002/12/02	経 0001 イワイ事務機	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	800 現場経費	レンタル		4.00 式	5,500.00	22,000				2002/12/18 10:52	MAP E700
2002/11/02	経 0001 イワイ事務機	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	800 現場経費	レンタル		3.50 式	5,500.00	19,250				2002/12/18 10:52	MAP E700
2003/01/02	経 0001 イワイ事務機	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	800 現場経費	レンタル		4.00 式	5,500.00	22,000				2002/12/18 10:52	MAP E700
2003/02/02	経 0001 イワイ事務機	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	800 現場経費	レンタル		2.50 式	5,500.00	13,750				2002/12/18 10:52	MAP E700
2002/10/02	経 0001 イワイ事務機	00000001 (仮称)コーポ新築電気設備工事	800 現場経費	レンタル		3.00 式	5,500.00	16,500				2002/12/18 10:52	MAP E700
2002/08/13	経 0001 イワイ事務機	00000006 沢田邸新築電気設備工事	800 現場経費	その他		1.00 式	2,000.00	2,000				2002/12/18 10:52	MAP E700
【 合計 】						163		3,613,621					

# 在庫一覧表

品名コード 規格コード 品名 規格名

品名		規格	棚番	仕入先	分類	単位	単価	在庫数	実数	金額
01320	001	樹脂製ノーマルベンド	VE-16	株式会社		本	65.00	5.00		325
02850	311	露出 鋼製 角型 ボックス	1竹用 CP-19 1方出	有限会社		個	430.00	10.00		4,300
04010	001	P.BOX -C ( 錆止め型 )	PB-C 100x100x100	有限会社		面	8,700.00	5.00		43,500
05100	103	直線ケ - ブラック H70 <SR	メミン焼付 H=70 W=300 <SR30	株式会社		m	2,033.00	10.00		20,330
05100	103	直線ケ - ブラック H70 <SR	メミン焼付 H=70 W=300 <SR30	株式会社		m	2,033.00	10.00		20,330
05100	202	直線ケ - ブラック H70 <SR	S U S H=70 W=200 <S-SR20	有限会社		本	19,500.00	1.00		19,500
05146	110	水平自在継ぎ金具 H70 <SR	メミン焼付 <SRBG1	有限会社		組	1,300.00	10.00		13,000
07210	010	レ - スウェイエルボ	亜鉛蓋付 立面内曲 30x40	有限会社		個	665.00	10.00		6,650
09100	010	金属ダクトエンドキャップ	亜鉛メッキ 30x60用 <EC3	株式会社		個	64.00	50.00		3,200
09270	010	金属ダクトコネクタプレート	亜鉛メッキ 大角型 1個用	有限会社		個	130.00	10.00		1,300
11030	001	1種金属線ぴかアップリング	MM-A	株式会社		個	65.00	100.00		6,500
14010	002	フロアーダクト	F-5	株式会社		m	834.00	10.00		8,340
21065	005	OC 電 線	OC 5mm	株式会社		m	235.00	100.00		23,500
56010	001	集合インターホン設備機器		有限会社		台	1,000.00	9.00		9,000
56010	001	集合インターホン設備機器			弱電機器類	台	1,000.00	-5.00		-5,000
56020	002	ロビ - インタ - ホン	テレビカメラ付	有限会社		台	15,000.00	9.00		135,000
56030	001	集合インターホン制御装置		有限会社		台	10,000.00	10.00		100,000
【 在庫金額合計 】										409,775