



2026年9月付け
IDS製品アップデート
内容のご案内

Planner EX

標準機能の改善

1.PLAN画面で、工事追加から登録したスケジュールの部門が変更できるようになりました。

工事関連のスケジュール機能が使いやすくなりました。

2.工事追加をした時に予定メモが編集できるようになりました。

スケジュール機能が使いやすくなりました。

標準機能の改善 1. PLAN画面で、工事追加から登録したスケジュールの部門が変更できるようになりました。

工事追加で登録したスケジュールの部門が変更できるようになり、スケジュール管理がし易くなりました。

▼「PLAN」-「予定表(一覧)」-「工事追加」-「予定日時設定画面」-「予定表に転記」

工事追加

部門名称1 店舗工務部

工事区分1

担当者名1

物件名・施工場所・受注先名

☒ 転記後に画面を開いたままにする

☐ 登録時に一覧を再検索しない

部門名称2

工事区分2

担当者名2

☒ 予定表にない工事のみ表示

☐ 登録時に一覧を再検索しない

契約月

着工月

☐ 完成

☒ 未成

☐ 完成・未成

列固定

列設定

閉じる

予定日

開始

終了

曜日

グループコード

グループ名

連絡

作業分類

工事番号

工事名1

工事名2

建物コード

棟番号

建物名称

受注先コード

受注先名

契約日

着工日

完成予定日

完了

☒

2026/09/09

09:00

11:30

水

仮設電

[工事]

00000002-1

〇〇ビル電気照明取付工事

00002

いんばに電気設備工

2026/07/15

2026/09/09

▼「予定表(一覧)」-「予定編集」

予定日

曜日

グループコード

グループ名

建物名称

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

開始予定時間

終了予定時間

連絡区分

作業区分

作業分類

設立の

09/09

水

〇〇ビル電気

00:00

00:00

[工事]

設立の

予定編集

戻る

登録

再利用登録

削除

建物番号

建物名称

住所

連絡先

案内

〇〇ビル電気設備工事

広島市東区

鶴賀

いんばに電気設

不要

グループ

連絡/作業

開始

終了

時間

予定日

分類

メモ

2026/09/09

[工事]

予定(未着手)

00

00

00

00

00:00

現場からの連絡

担当

機器

部門

福岡支店 工

閉じる

本社 営業部

福岡支店 営業部

標準機能の改善 2.工事追加をした時に予定メモが編集できるようになりました。

PLAN画面の工事追加で二の丸工事台帳データを予定メモに取得させる設定の時に、予定メモで取得した二の丸工事台帳項目を編集できるようになりました。

▼「管理者設定」-「連携設定3」

基本設定 | 自社情報登録 | メッセージ | パスワード | 作業工程 | 注意事項 | 社員区分 | カレンダー | 表示項目設定 | 特殊ルーチン | 連携設定1 | 連携設定2 | 連携設定3 | 印刷設定

実行予算 固定項目

予算分類

二の丸EX 登録

共通

☐ 二の丸台帳作成時、部門1,2担当者1,2の部門をそれぞれセットする

☐ 二の丸台帳作成時、完成予定日へ作業予定年月の末日をセットする

契約一覧

☒ 二の丸台帳作成時に契約状況が「新規」の時は二の丸の契約日をセット、「継続」の時は契約日をセットしない

☐ 二の丸台帳作成時に「新規」や「継続」、差額の追加時に「増額」や「減額」を二の丸の契約金額メモ欄へセットする

☒ 既存の二の丸台帳へ差額を追加する時に、契約額がプラスの時のみ二の丸の契約日をセットする

既存の二の丸台帳へ差額を追加する時に、二の丸の契約日へセットする日付

☒ 受注日 ☐ 処理日 ※受注日選択時に受注日が未入力の場合は作業予定年月の初日をセットする

契約一覧で二の丸台帳作成済の判定に使用する日付

☒ 契約日 ☐ 完成予定日 ☐ 工事登録日

工事追加

☒ 二の丸台帳からの取得項目を設定する

予定を登録するときの部門

☒ 営業部門 ☐ 工事部門

建物名称 工事名称

予定メモ 摘要

☐ 同期時に予定メモを更新する

▼「二の丸」-「物件台帳 登録修正」

物件台帳 登録修正

工事番号 00000002-1

☐ 管理対象外 ☒ 完成基準 ☐ 工事進行基準

作成日 2026/06/23

更新日 2026/08/18

営業担当 101 鶴賀

営業部門 5010 福岡支店 工務部

工事担当 101 鶴賀

工事部門 5010 福岡支店 工務部

工事名称 ○○ビル電気設備工事

照明取付工事

得意先名 00002 いろはに電気設備工業株式会社

得意先担当

施工場所 広島市東区

新着府県 別添打ち合わせによる

摘要 脚立の持ち込みが必要です。

工事区分コード 1001 電気設備

工事区分2コード 2003 工務店

	契約日	契約金額	率	消費税	税込金額	メモ
1	2026/07/15	3,000,000	1.0	300,000	3,300,000	
2		0	0	0	0	

標準機能の改善 2.工事追加をした時に予定メモが編集できるようになりました。

PLAN画面の工事追加で二の丸工事台帳データを予定メモに取得させる設定の時に、予定メモで取得した二の丸工事台帳項目を編集できるようになりました。

▼「PLAN」-「予定表(一覧)」-「工事追加」-「予定日時設定画面」-「予定表に転記」

工事追加

部門名称1 店舗新築 工事区分1 担当者名1 物件名・施工場所・受注先名

部門名称2 工事区分2 担当者名2

契約月 着工月

☒ 転記後に画面を開いたままにする
☐ 登録時に一覧を再検索しない

☒ 予定表にない工事のみ表示
☐ 完成 ☒ 未成 ☐ 完成・未成

工事完成日

列固定 列確定 閉じる

■	予定日	開始	終了	曜日	グループコード	グループ名	連絡	作業分類	工事番号	工事名1	工事名2	建物コード	棟番号	建物名称	受注先コード	受注先名	契約日	着工日	完成予定日	完了
☒	2026/09/09	09:00	11:30	水			仮設	[工事]	00000002-1	〇〇ビル電気設備照明取付工事					00002	いろはに電気設備工	2026/07/15	2026/09/09		

▼「PLAN」-「予定表(一覧)」-「予定編集」

[illegible]

レベルアップをご希望の方、ご不明な点がございましたら、弊社担当またはサポートデスクまでお問い合わせください。

データベースのレベルアップが必要になります。

レベルアップをする際は、全てのパソコンでIDS製品を終了していただきますようお願い致します。

引き続き弊社製品をよろしくお願い申し上げます。