

工 事 完 了 報 告 書

発行日：2023/9/28

工事完了日	2023/9/22
工事番号	499008
工事名称	上山田ビル 新築工事
受注先	いろはに株式会社
工期	2023/04/08 ~ 2023/9/30
担当者	石川真二

	日付	金 額	消費税
請負金額	2023/4/13	2,380,000	238,000
追加工事1	2023/6/15	719,000	71,900
追加工事2	2023/8/1	1,080,000	108,000
追加工事3			
契約金額計		4,179,000	417,900
税込合計		4,596,900	

	予定工数	実行工数	予算金額	実行金額
労務費	83.33	86.01	100,000	68,956
管理費	71.43	53.88	100,000	41,070
直接費	21.74	18.72	30,000	19,125
間接費	71.43	92.40	100,000	78,126
倉庫整理	11.43	9.47	20,000	12,785
社内作業	19.35	16.90	30,000	19,675
その他	15.00	7.47	15,000	3,500
労 務 計	293.71	284.85	395,000	243,237
	材 料		130,000	104,600
	外 注		110,000	76,800
	経 費		30,000	25,460
	機 械		400,000	214,927
	合 計		1,065,000	665,024

担当者	作業 工数	時間内 工数	工 数				
			残業	深残	休日	法定休日	時間外
中島英明	6.27	6.07	0.20				1.00
高橋宗助	23.72	23.00	0.72				1.00
田中悠祐	9.28				9.28		
伊藤義信	24.88	24.00	0.88				1.00
渡辺宗典	43.31	39.50	3.81				5.00
山本道弘	21.27	16.00	1.90	0.37			1.00
中村義男	22.05	11.50	0.22			10.33	1.00
小林大輔	5.77			0.97			
加藤大地	110.13	63.98	8.43	2.20	20.13	9.47	8.00
和田勇氣	9.80	8.00	1.80				1.00
西口和巳	8.37	7.95	0.42				1.00
合 計	284.85	200.00	18.38	3.54	29.41	19.80	20.00

品 名	数量	単位	金 額
交通費	13	日	13,000
雑費	2	個	2,000
宿泊費	1	日	10,000
水道光熱費	1	日	100
通信費	12	時間	360
合 計			25,460

機械名	数量	単位	金 額
アスファルトフィニッシャ	6	時間	30,360
ジョークラッシャ	6	時間	2,646
ダンプトラック	7	時間	3,444
バックホ	7	時間	121,100
ブルドーザ	4	時間	3,916
ホイールローダ	3	時間	48,000
マッドスクリーン	1	日	576
ロードローラ	5	時間	4,885
合 計			214,927