
工 事 完 了 報 告 書 発行日：2023/9/28

工事完了日 2023/9/22 予定工数 実行工数 予算金額 実行金額

工事番号 499008 労務費 83.33 86.01 100,000 68,956 

工事名称 上山田ビル　新築工事 管理費 71.43 53.88 100,000 41,070 

受注先 いろはに株式会社 直接費 21.74 18.72 30,000 19,125 

工期 2023/04/08 ～ 2023/9/30 間接費 71.43 92.40 100,000 78,126 

担当者 石川真二 倉庫整理 11.43 9.47 20,000 12,785 

社内作業 19.35 16.90 30,000 19,675 

日付 金 額 消費税 その他 15.00 7.47 15,000 3,500 

請負金額 2023/4/13 2,380,000 238,000 

追加工事1 2023/6/15 719,000 71,900 

追加工事2 2023/8/1 1,080,000 108,000 労 務 計 293.71 284.85 395,000 243,237 

追加工事3 　 材　　料 130,000 104,600 

契約金額計 4,179,000 417,900 外　　注 110,000 76,800 

税込合計 4,596,900 経　　費 30,000 25,460 

機　　械 400,000 214,927 

合　　計 1,065,000 665,024 

担当者
作業
工数

時間内
工数

工 数

品 名 数量 単位 金 額 機械名 数量 単位 金 額
残業 深残 休日 法定休日 時間外

中島英明 6.27 6.07 0.20 1.00 交通費 13 日 13,000 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 6 時間 30,360 
高橋宗助 23.72 23.00 0.72 1.00 雑費 2 個 2,000 ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ 6 時間 2,646 
田中悠祐 9.28 9.28 宿泊費 1 日 10,000 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 7 時間 3,444 
伊藤義信 24.88 24.00 0.88 1.00 水道光熱費 1 日 100 ﾊﾞｯｸﾎｳ 7 時間 121,100 
渡辺宗典 43.31 39.50 3.81 5.00 通信費 12 時間 360 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 4 時間 3,916 
山本道弘 21.27 16.00 1.90 0.37 1.00 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 3 時間 48,000 
中村義男 22.05 11.50 0.22 10.33 1.00 ﾏｯﾄﾞｽｸﾘｰﾝ 1 日 576 
小林大輔 5.77 0.97 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ 5 時間 4,885 
加藤大地 110.13 63.98 8.43 2.20 20.13 9.47 8.00 
和田勇気 9.80 8.00 1.80 1.00 
西口和巳 8.37 7.95 0.42 1.00 

合　計 284.85 200.00 18.38 3.54 29.41 19.80 20.00 合　　計 25,460 合　　計 214,927 


