
工 事 別 労 務 一 覧 表

工事 499008 上山田ビル　新築工事

受注先 10032 いろはに株式会社 完成日 2023/09/22

工事部門 本社 工事責任者 咲良琥太郎 工期 2023/04/08 ～ 2023/9/30

抽出条件 期間(2023/09/08～2023/09/13)

日付
担当者

CD
担当者 部門

時刻
作業時間

分類 備考

開始 終了 コード 名称 備考1 備考2 備考3

2023/09/08 215 渡辺宗典 本社 09:00 18:00 8.00 8002 管理費    

2023/09/08 288 中村義男 本社 08:22 17:35 8.22 8003 直接費 出張をしました。   

2023/09/08 334 加藤大地 本社 08:21 19:51 10.50 8003 直接費    

【 計 】 　　　3人 26.72

2023/09/12 109 中島英明 本社 08:18 15:34 6.27 8002 管理費 体調不良のため早退しました。   

2023/09/12 177 田中悠祐 本社 08:18 17:35 9.28 8001 労務費 休日出勤です。   

2023/09/12 215 渡辺宗典 本社 08:13 18:41 9.47 8001 労務費    

2023/09/12 251 山本道弘 本社 00:00 03:22 3.37 8007 間接費    

2023/09/12 288 中村義男 本社 07:26 17:46 10.33 8007 間接費 倉庫の整理を行いました。 法定休日出勤です。  

2023/09/12 334 加藤大地 本社 08:25 17:42 8.28 8007 間接費 足場の設置を行いました。   

2023/09/12 502 和田勇気 本社 08:26 19:14 9.80 8001 労務費    

2023/09/12 533 西口和巳 本社 08:33 17:55 8.37 8002 管理費    

【 計 】 　　　8人 65.17

2023/09/13 116 高橋宗助 本社 13:00 17:30 4.50 8007 間接費    

2023/09/13 319 小林大輔 本社 00:12 02:00 1.80 8001 労務費    

2023/09/13 334 加藤大地 本社 00:00 02:55 2.92 8011 社内作業    

【 計 】 　　　3人 9.22

【 工事計 】 　　　10人 101.11


